

### Календарный план реализации инновационной деятельности

Направление деятельности	Сроки реализации		Содержание деятельности	Ответственные	Образовательные продукты (результаты)
	Начало	Окончание			
Разработка, внедрение и актуализация контрольно-диагностического инструментария для мониторинга уровня предпринимательских компетенций обучающихся	01.09.2022	01.10.2022	Разработка контрольно-диагностического инструментария для отслеживания уровня сформированности предпринимательских компетенций обучающихся	Щербакова И.С., старший методист	Контрольно-диагностический инструментарий
	05.09.2022	31.11.2022	Апробация контрольно-диагностического инструментария для отслеживания уровня сформированности предпринимательских компетенций обучающихся	Дуплякова А.Б., преподаватель специальных дисциплин	Отчет о проведенной диагностике, аналитическая справка
	01.11.2022	15.06.2023	Актуализация контрольно-диагностического инструментария для отслеживания уровня сформированности предпринимательских компетенций обучающихся	Щербакова И.С., старший методист	Контрольно-диагностический инструментарий
	01.11.2023	15.06.2024			
01.11.2024	15.06.2025				
01.11.2025	30.12.2025				

	01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	31.10.2023 31.10.2024 31.12.2025	Внедрение контрольно-диагностическо го инструментари я для отслеживания уровня сформированности предпринимательских компетенций обучающихся (проведение входного мониторинга уровня владения предпринимательскими компетенциями и развития гибких навыков обучающихся)	Дуплякова А.Б., преподаватель специальных дисциплин; Привалихина М.О., педагог-психолог	Отчет о проведенном входном мониторинге
	15.01.2023 15.01.2024 15.01.2025 15.01.2026	25.02.2023 25.02.2024 25.02.2025 25.02.2026	Проведение промежуточног о мониторинга уровня владения предпринимательскими компетенциями	Евсеева Т.В., старший методист	Отчет
	01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026	30.05.2023 30.05.2024 30.05.2025 30.05.2026	Проведение итогового мониторинга уровня владения предпринимательскими компетенциями	Евсеева Т.В., старший методист	Отчет
Разработка и внедрение системы наставничества в сфере формирования предпринимательских компетенций обучающихся в	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025 01.09.2026	01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026	Назначение куратора наставников, ответственных лиц	Толоконникова О.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе	Приказ

образовательной организации	01.09.2022	01.10.2022	Подготовка положения о наставничестве обучающихся в сфере формирования предпринимательских компетенций	Евсеева Т.В., старший методист	Положение о наставничестве обучающихся
	01.10.2022	01.06.2026	Разработка, актуализация методических рекомендаций по работе с наставляемыми	Евсеева Т.В., старший методист	Методические рекомендации по работе с наставляемым и
	01.10.2022	01.05.2026	Подбор, актуализация оценочных средств, включающих материалы по оценке: а) результативности работы наставника; б) эффективности совместной деятельности наставника и наставляемого; в) психологического климата в процессе реализации практики наставничества	Евсеева Т.В., старший методист; Привалихин М.О., педагог-психолог	Комплекс оценочных средств, подлежащих применению при реализации наставнических моделей
	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	15.05.2023 15.05.2024 15.05.2025 15.03.2026	Разработка индивидуальных программ наставничества обучающихся	Евсеева Т.В., старший методист	Программы наставничества
	Разработка и апробирование рабочих программ	01.09.2022	01.11.2022	Планирование перечня дисциплин,	Щербакова И.С.,

дисциплин (с внедрением технологии проектного обучения)	01.09.2023	01.11.2023	обновление и дополнение программ которые позволят повысить уровень предпринимательских компетенций с помощью современных образовательных технологий	старший методист	программ учебных дисциплин
	01.09.2024	01.11.2024			
	01.09.2025	01.11.2025			
	01.09.2022	31.08.2023	Подготовка рабочих программ	Дуплякова А.Б., преподаватель специальных дисциплин	Рабочие программы
	01.09.2023	31.08.2024			
	01.09.2024	31.08.2025			
	01.09.2025	31.12.2025			
Создание и обеспечение работы коворкинг-центра «Союз мастерских», на базе которого проходят обучающие мероприятия, а также осуществляется реализация бизнес-проектов и бизнес-инициатив обучающихся	01.09.2022	31.08.2023	Разработка, согласование и утверждение локальной нормативной базы деятельности коворкинг-центра	Евсеева Т.В., старший методист	Положение о коворкинг-центре, регламенты работы коворкинг-мастерских, коворкинг-классов
	01.09.2023	31.08.2024			
	01.09.2024	31.08.2025			
	01.09.2025	31.12.2025			
	01.09.2022	31.08.2023	Назначение ответственных лиц – руководитель, администратор коворкинг-центра, руководители коворкинг-мастерских	Толоконникова О.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе	Приказы о назначении ответственных лиц, регламенты работы ответственных лиц
	01.09.2023	31.08.2024			
	01.09.2024	31.08.2025			
	01.09.2025	31.12.2025			
	01.09.2022	31.08.2023	Разработка системы мероприятий на базе коворкинг-центра, в том числе обучающего характера	Евсеева Т.В., старший методист	План работы коворкинг-центра, в том числе коворкинг-мастерских, коворкинг-классов, а также план проведения мероприятий
	01.09.2023	31.08.2024			
	01.09.2024	31.08.2025			
	01.09.2025	31.12.2025			

01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 31.12.2025	Заключение договоров о сотрудничестве со структурами, заинтересованными в развитии предпринимательских компетенций молодежи	Мошкина О.Г., директор	Договоры о сотрудничестве.
01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 01.06.2026	Реализация плана обучающих мероприятий	Евсеева Т.В., старший методист	Отчет.
01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 01.06.2026	Сопровождение обучающихся по подготовке бизнес-проектов	Дуплякова А.Б., преподаватель специальных дисциплин	Методические рекомендации по разработке бизнес-проектов.
01.03.2023 01.03.2024 01.03.2025 01.03.2026	31.05.2023 31.05.2024 31.05.2025 31.05.2026	Защита бизнес-проектов обучающихся, резидентов коворкинг-центра	Евсеева Т.В., старший методист	Презентации бизнес-планов.
01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026	Содействие в реализации бизнес-проектов и внедрении бизнес-инициатив обучающихся	Толоконникова О.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе	Отчет о реализации бизнес-проектов и внедрении бизнес-инициатив обучающихся.
01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	31.08.2023 31.08.2024 31.08.2025 01.07.2026	Продвижение деятельности коворкинг-центра «Союз мастерских» на официальном сайте образовательной организации	Евсеева Т.В., старший методист	Публикации на официальном сайте образовательной организации, в социальных

			и в социальных сетях		сетях, видеоролики.
Разработка и подготовка к тиражированию инновационной образовательной модели формирования предпринимательских компетенций обучающихся на основе внедрения проектного обучения с применением механизмов наставничества при реализации программ среднего профессионального образования	01.09.2022	15.12.2022	Разработка инновационной образовательной модели	Щербакова И.С., старший методист	Графическая модель
	01.10.2022	31.08.2023	Апробация инновационной образовательной модели	Дуплякова А.Б., преподаватель специальных дисциплин	Отчет об апробации модели
	01.09.2023	31.08.2024			
	01.09.2024	31.08.2025			
	01.09.2025	01.06.2026			
	01.11.2022	15.05.2023	Актуализация инновационной образовательной модели	Щербакова И.С., старший методист	Методические материалы
	01.11.2023	15.05.2024			
	01.11.2024	15.05.2025			
	01.11.2025	15.05.2026			
	01.04.2026	01.06.2026	Подготовка описания инновационной образовательной модели	Евсеева Т.В., старший методист	Описание модели
01.09.2022	01.06.2023	Разработка, актуализация программы мониторинга	Евсеева Т.В., старший методист	Программа мониторинга, направленная на определение уровня владения предпринимательскими компетенциями и развития гибких навыков обучающихся	
01.09.2023	01.06.2024				
01.09.2024	01.06.2025				
01.09.2025	01.06.2026				